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Abb. 1

Ansicht der Alten Physik
mit Abriss und Neuaufbau
des Dachbereichs; von den
Fassaden ist der alte Putz
entfernt und der Unterputz
bereits aufgebracht, neue
Fenster sind bereits einge-
setzt worden,

Fotos: Sven Trinkner
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Projekt Senckenberg
nimmt Form an

Umbau des Forschungsinstituts lauft
und ist bislang im Zeitplan = trotz einiger

Uberraschungen

von Gerd Mangel

Ein Umbau von Gebduden, die tiber mehrere Generationen intensiv genutzt worden sind, bringt stet

Uberraschungen. So auch bei der groRen Aufgabe, die sich Senckenberg gestellt hat: den Umbaj
der Gebaude am Stammsitz in Frankfurt am Main. Das ehemalige Hauptgebdude der Universitat
der 1906 errichtete Jigelbau — und das Geb4ude, in dem einst die Physik-Fakultat (Alte Physik]
beheimatet war, sollten als erste modemisiert werden. Gerd Mangel, der Projektleiter fur diesen

Umbau, zeigt auf, was bislang passiert ist.

Im Mai/Juni-Heft 2014 von ,Natur — Forschung — Museum”
habenwir die Umbauplane fir die Alte Physik und den Jiigel-
bau ja bereits ausfiihrlich vorgestellt. Bevor die eigentlichen
Arbeiten losgehen konnten, waren einige vorbereitende
Arbeiten zu erledigen. Dazu gehorte unter anderem der
Abriss der Sonderausstellungshalle  {,Wolfgang-Steu-

Forschung

bing-Halle”) und des darunterliegenden Tanklagers Nord:
Im Mérz 2014 fingen wir damit an. Insgesamt 22 groBen
Oltanks wurden entfernt. Erst dann konnte das Tanklager
Siid zwischen Hauptgebdude und Alter Physik mit einer
Wald von Stahlstiitzen fiir den schweren Baustellenverkeh
ertiichtigt werden. AuRerdem wurde eine Containerburt
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errichtet, in der die externen Dienstleister untergebracht
sind: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Architektur-
und der Ingenieurbiiros und Sozialrdume fiir die Bauarbeiter
Erst danach konnten wir im Juni 2014 mit den Rohbauarbei-
ten beginnen.

Parallel dazu lief in den beiden Gebauden der sogenannte
,nicht tragende Riickbau”, Bodenbeldge, Estrich, Decken-
unterbauten, Leitungen aller Art und Aufziige, kurzum
alle Einbauten, die fiir die Statik der Geb&ude nicht von-
ndten waren, wurden entfernt. Dabei musste stets damit
gerechnet werden, dass schadstoffhaltige Materialien zum
Vorschein kommen wiirden. Die Menschen, die den Riick-
bau zu machen hatten, mussten inshesondere gegen den
Asbest in den Klebern der Bodenbeldge und den Ummante-
lungen von Rohrleitungen geschiitzt werden. Entsprechend
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aufwendig wurde die Baustelle gegen das Entweichen
etwaiger Schadstoffe gesichert. Und natiirlich musste die
Bauleitung auch sicherstellen, dass sich die verschiedenen
beteiligten Unternehmen nicht gegenseitig behindern,

Bose Uberraschung im Untergrund

Fiir historische Immobilien gibt es in der Regel keine aktuel-
len und vollstandigen Bauplane. So auch bei den Gebauden,
die wir sanieren wollten. Daher haben wir vor Beginn unse-
rer Planungen mit aufwendigen und modernen Methoden
die vorhandene Bausubstanz untersuchen lassen, um uns
einen mdglichst umfangreichen Uberblick Uber den Zustand
der Bauwerke zu verschaffen (vgl. NFM 5/6 2014, Beitrag
Meinhardt). Diese Untersuchungen werden an bestimmten,
nach strategischen Gesichtspunkten ausgewshlten Stel-

Forschung
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Abb. 2/3

Links: Zwischenbauzustinde:
Im Bauteil C werden Decken
ausgetauscht.

Rechts: Uber dem Erdge-
schoss, wo die Sammlungen
der Entomologie unterge-
bracht werden sollen, ist die
Decke bereits erneuvert

len punktuell ausgefiihrt. Und so war damit zu rechnen,
dass es Uberraschungen geben wiirde. Und die kamen
dann auch: Die Fundamente, tragende Bauteile und
Decken der Alten Physik sollten verstérkt werden, das war
schon zuvor klar. Die Dimensionen dieser Ertlichtigungen
erwiesen sich aber als weit groRer, als wir urspriinglich
erwartet hatten. So mussten zur Unterfangung der Fun-
damente allein in der Alten Physik ca. 600 Kubikmeter
Beton mittels Hochdruckinjektion in den Boden unter den
Gebduden gebracht werden ~ deutlich mehr als vorge-
sehen. Im Austausch dazu musste dann natiirlich auch
entsprechend mehr Bodenmaterial herausgespilt und
entsorgt werden. Zwdlf Mikrobohrpféhle, die im Mittelteil
der Alten Physik zur Aufnahme zusatzlicher Lasten in den
oberen Geschossen gegossen worden waren, bestanden
die anschlieRenden Belastungsversuche nicht. Ersatz-
weise musste ein massives Grindungteil ebenfalls mittels

Forschung

Beton-Hochdruckinjektion gebaut werden. Die Bodenplat-
ten in der Alten Physik und im Bauteil C des Jiigelbaus
mussten vollsténdig zurlickgebaut und erneuert werden;
statt der erwarteten 25 bis 30 cm mussten Starken von
teilweise mehr als 100 cm herausgestemmt werden.

Das grokte Desaster ereilte uns allerdings bei Arbeiten im
Hof zwischen Jigelbau und Hauptgeb&ude. Hier sollten
Tiefbohrungen zur Griindung der zusatzlichen Anbauten,
der Verbindungsbriicken und des Krans durchgefiihrt
werden. 25 Meter sollte das Bohrger4t dazu in die Tiefe
vordringen. Aber bereits in einer Tiefe von 17 Metern stie-
Ren wir auf mit Teerdl kontaminiertes Grundwasser, eine
Hinterlassenschaft der Lackfabrik im Bereich der heutigen
Senckenberganlage aus den 1920er Jahren. Wegen mdg-
licher Gesundheitsrisiken fir die beteiligten Bauarbeiter
wurden darauf auf Anordnung der Berufsgenossenschaft
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die Arbeiten im Oktober 2014 eingestellt; mit einem
Avrbeits- und Sicherheitsplan, einem messtechnischen Uber-
wachungsprogramm und der Bewetterung der Bohrstellen
konnten die Arbeiten nach sechs Wochen wieder aufge-
nommen werden.

Beton lochrig wie Schweizer Kéise

Beim Entfernen der Deckenabhéngungen im Bauteil C des
Jiigelbaus kamen Rippendecken in ihrer urspriinglichen
Schilfschalung zum Vorschein; Betonrippen und Zwi-
schenrdume waren stark geschadigt. Nachdem wir auf
der anderen Seite FuRbodenbelag und Estrich entfernt
hatten, wurde groRflachig sichtbar, woraus die Decken
noch bestanden: 3,0 bis 3,5 cm Beton mit Lochern wie
ein Schweizer Kése. Deckensegment fiir Deckensegment
wurde analysiert. Es wurde festgelegt, fiir welche Teile
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eine Betonsanierung durchgefiihrt werden kénnte und wel-
che Deckenteile komplett emeuert werden miissten — der
Anteil Letzterer betrug rund ein Drittel, vor allem dort, wo
unsere wertvollen Sammlungen in Rollregalanlagen unter-
gebracht sein werden und die Decken schwere Lasten zu
tragen haben.

Unerwartetes Gliick:
alte Stuckverzierungen erhalten

In den friihen fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
wurden im Zuge der Sanierungen zur Beseitigung der
Kriegsschaden die historischen Decken abgehéngt. Eine
Deckendffnung im Foyer des Jiigelbaus wurde geschlossen
und als Auflager fiir Trdger wurden Kapitelle von Sandstein-
sdulen abgeschlagen. Wir vermuteten, dass der bauzeitliche
Stuck flachendeckend zerstért war. Umso mehr freuten wir

Forschung

Abb.4/5

Oben: Im Zwischengeschoss
werden neue Decken zur
Herstellung von Barrierefrei-
heit eingezogen.

Unten: Im Bauteil A miissen
Stiitzen und Tréger schwere
Lasten in Rollregalanlagen
fiir die Sammlungen der
Paldontologie/Geologie
aufnehmen.
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Abb. 6/7

Links: Der Neubau nimmt
Gestalt an; die Decke
iiber dem 1. Obergeschoss
wird unter Einsatz einer
Betonpumpe gegossen.

Rechts: Zerstérung und
Erhaltung: Vieles ist durch
die Eingriffe Anfang der
fiinfziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts zerstort worden,
der erhaltene Stuck ldsst die
urspriingliche Form erahnen.
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uns, als wir entdeckten, dass groe Teile der Stuckdecken
im Foyer des Jugelbaus noch vorhanden sind. Sie sind zwar
durch die Befestigung der Abhangdecken geschidigt, zu
einem groRen Teil sind Form und Struktur des Stucks aber
erhalten und sie kénnen saniert werden. Auch unter dem
Wandputz kam Unvermutetes zutage: Beim Abschlagen des
Putzes legten Bauarbeiter die Sandsteineinfassungen eines
in die Wand eingelassenen ehemaligen Brunnens mit einem
gut erhaltenen Muschelornament frei.

Ein zwischen Projektleitung, Architekten und Denkmal-
pflege abgestimmtes Konzept sieht nun die Erhaltung des
noch vorhandenen Stucks mit strukturellen Ergénzungen
vor, sodass die Zeitschichten der Entstehungszeit und der
Eingriffe der fiinfziger Jahre ableshar bleiben.

Forschung

Feuerwehr und Arbeitsstéttenrichtlinie:
Planungsé@nderungen

Die urspriinglichen Planungen mussten aber auch erganzt
werden; Vorgaben der Feuerwehr zur Entsorgung des
Loschgases oder des Regierungsprasidiums zur Umset-
zung der Arbeitsstattenrichtlinie in puncto Raumhdhen
und Explosionsschutz in Laboren konnten wir nicht igno-
rieren, da andernfalls eine spétere Betriebsgenehmigung
geféhrdet wére. Im Brandfall werden Sammlungsrdume
mit Alkoholsammlungen und solche mit biologischen Tro-
ckensammlungen Uber eine Gasl6schanlage mit Argon
geflutet; die erneute Freigabe eines solchen Raums nach
einer solchen Flutung erfolgt durch die Feuerwehr, wenn
das Loschgas wieder entfernt ist. Gefordert wurde ein
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funffacher Luftwechsel; der bis dahin geplante Anschluss
an die Luftungskanale musste zugunsten eines Anschlus-
ses an die Entrauchungssysteme entfallen. Nach der
Rohmontage der Luftungskanéle im neuen marinen Sor-
tierlabor stellten wir fest, dass im Bereich der Kanéle
die geforderte Mindesthéhe von 2,50m nicht gegeben
war; die Liftungskandle werden deshalb an der Decke
des dartiberliegenden Raumes angebracht, der mit einer
Hehe von 5,5 m erheblich groReren Spielraum aufweist,
und Uber gezielte vertikale Verbindungen wieder mit dem
Laborraum im Geschoss darunter verbunden. Eine zusatzli-
che Trassenfiihrung aus explosionsgeschitzten Bereichen
wurde erforderlich, da eine Vermischung mit der ibrigen
Abluft nicht zul8ssig ist.
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250 Bauarbeiter aus mehr als 50 Unternehmen

Es ist nicht zu ibersehen und auch nicht zu (iberhdren: An
allen Ecken und Enden wird gearbeitet. Derzeit sind bis
zu 250 Bauarbeiter gleichzeitig in der Alten Physik und im
Jugelbau beschaftigt. Die Bauleitung des Architekten und
die Fachbauleitungen der Ingenieurbliros fiir die techni-
schen Gewerke haben alle Hande voll zu tun, die Arbeiten
von mehrals 50 Unternehmen zu koordinieren und terminlich
aufeinander abzustimmen. Praktisch tégliche Anpassungen
an die Eigenheiten eines historischen Bestandsbaus ver-
bunden mit ebenso vielen Uberraschungen sind eine groRe
Herausforderung fiir Projektleitung und Projektsteuerer,
welche die dafiir erforderlichen Entscheidungen und Freiga-
ben in einem engen Zeittakt umsetzen.

Forschung

Abb. 8/9

Links: Putzflachen aus den
fiinfziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts verbergen Ge-
heimnisse und Uberraschun-
gen. Nach Abschlagen des
Putzes kommen Strukturen
eines ehemaligen Brunnens
(die Brunnenschale fehlt)
zutage

Rechts: Projektleitung,
Bauleitung und ausfiihrende
Firma begutachten in groBer
Héhe Schiadigungen des
Sandsteins an der Fassade zur
Mertonstraf3e.
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Abb. 10-12

Oben: Mitarbeiter unserer
»Putzfirma*® aus Portugal

bringen im Untergeschoss
den Brandschutzputz auf.

Unten links: Mehr Platz fiir
die Rédume der Préparation:
An den beiden Seitenteilen
der Alten Physik wurden

die Flure durch einen Anbau
nach auflen verlegt.

Unten rechts: Durch Trocken-
bau und Rohinstallation der
technischen Gewerke bekom-
men die Rdume im Unterge-
schoss allméhlich Gestalt.
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Abgeschlossene Arbeiten in der Alten Physik

In der Alten Physik sind wesentliche Teile der Rohbauar-
beiten inzwischen abgeschlossen: Die Fundamente sind
unterfangen, das gesamte Bauwerk wurde flachendeckend
horizontal abgedichtet (zur Erinnerung: Die Alte Physik steht
mit den ,Fien” im Grundwasser!}, die Grundleitungen wur-
den verlegt, die Bodenplatte ist fertiggestellt, neue Decken
wurden eingezogen, sodass wir die geforderte Barrierefrei-
heit realisieren kénnen, Aufzugsschachte sind hergestellt
und schlieBlich wurden das 3. und 4. Obergeschoss im
0Ost- und Westfliigel abgebrochen und wieder neu aufge-
baut. Die Rohmontage des Dachtragwerks ist weitgehend
erfolgt; mit dem Abschluss der Dacheindeckung rechnen
wir bis Ende November 2015. In den Untergeschossen ist
die Rohmontage der technischen Anlagen und Leitungen in
vollem Gange, sie sollen bis Ende Oktober 2015 abgeschios-

Forschung

sen sein; die Arbeiten des Trockenbauers lassen schon die
zukiinftigen Raumnutzungen erkennen. In einigen Samm-
lungsrdumen hat der Stahlbauer bereits die zweite Ebene
flr die Rollregalanlagen montiert, die Laufschienen werden
auf die Stahltrager geschraubt.

Abgeschlossene Arbeiten im Jiigelbau

Im Jigelbau sind ebenfalls die Grundarbeiten abgeschlos-
sen: Die Fundamente wurden unterfangen, die Injektionen
zur horizontalen Mauerwerksabdichtung wurden gesetzt,
auch hier sind die Grundleitungen bersits verlegt und die
Bodenplatte ist hergestellt. Im Bauteil C erfolgte das mit-
tels deutlicher Absenkung zur Schaffung notwendiger
Raumhdhen im zukiinftigen geologischen Zentrallabor.
Aufwendig war der Austausch schadhafter Decken, etwa
ein Drittel musste im Bauteil C des Jiigelbaus abgebro-
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